
Schottertragschicht 0/32 bis Ende Juni 2025



Klinkerarbeiten inkl. Entwässerungsrinne bis Ende Juni 2025

Unterkonstruktion Sitzskulptur
bis Ende Juni 2025
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